

Календарный план реализации программы

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
1-ый год (этап) реализации проекта (программы)							
<p><i>На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы (проекта); при необходимости, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта (программы)</i></p>							
1.	09.2023	01.2024	Подготовка условий создания программы	Формирование нормативно-правовой базы реализации проекта	Изучение нормативно-правовой базы	Отношение участников мероприятий	Владение нормативно-правовой и методической базой.
2.	09.2023	02.2024		Мониторинг предпочтений школьников	Доклады, рефераты и учебные исследования	Информационные источники	Обучающиеся активно проявляют себя.
3.	09.2023	08.2024		Разработка планов, конспектов уроков и мероприятий	Конкурсы, акции, проекты, олимпиады.	Готовность участников проекта	Вовлекать в проект представителей всех субъектов образовательной деятельности.
2-ой год (этап) реализации проекта (программы)							
1.	09.2024	06.2025	Реализация проекта	Проведение основных мероприятий.	Социальные проекты, введение учебно-исследовательской и поисковой работы учащихся в учебный процесс,	Готовность участников проекта	Вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-исследовательскую, творческую деятельность
2.	01.2025	07.2025		Мониторинг по реализации проекта.	Проведение круглых столов, работа школьного пресс-центра	Информационные источники	Повышения уровня ФГ учащихся

3-ий год (этап) реализации проекта (программы)							
1.	09.2025	05.2026	Контроль и обобщение	Анализ эффективности работы по проекту	Анкетирование	Удовлетворенность всех субъектов образовательных отношений (обучающихся, педагогов, руководителей, родителей)	Высокий уровень ФГ и качества знаний учащихся
2.	02.2026	07.2026		Оформление проекта	Проектная деятельность	Готовность участников проекта	Творческие проекты
3.	06.2026	08.2026		Обобщение опыта. Оценка результативности проекта.	Контроль	Активность участников проекта	Выступления на педагогических советах, учебно-методических объединениях, родительских собраниях.